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Maaike Oude Ophuis – beleidsadviseur onderwijshuisvesting, gemeente Rotterdam
Luuk Bijl – adjunct schoolleider Fridtjof Nansen 
Yolande van der Meirsch – manager, beleidsadviseur onderwijshuisvesting, gemeente Rotterdam

Informatie ingewonnen bij: 

Gemeente Zoetermeer 
Benno Moor – portefeuillemanager vastgoed gemeente Zoetermeer
Kirsten Mastenbroek – projectleider/adviseur groen en biodiversiteit  gemeente Zoetermeer

Vrije School Vredehof 
Derek Gobel – ouder, mede initiatiefnemer groenblauw schoolplein
Ernstjan Cooiman - directeur
Femke Bouwer - docent



Schema Wat dragen partijen bij aan de ontwikkeling van een groenblauw schoolplein?
Wat hebben ze nodig voor het bereiken van hun doelstellingen? Welk product hoort hierbij?

tijdelijke stakeholder

Ouders Schoolleiders Beleidsbepalers OHV-managers uitvoerders De samenleving De samenleving
Pedagogische Visie Bouwheren Beleidsavies ontwerpers De Wijk Het kind

Leveren nu  Business Case  
 SO/VO/DO/Bestek Gebouw, 
met onderdeel daarvan: het 

schoolplein (architect)

 
Wens voor een leefbare, 

klimaatbestendige stad waar 
kinderen veilig kunnen 

opgroeien en zich kunnen 
ontplooien

 subsidie programma Groen 
Blauw SchoolPleinen Bestaand

 PVE (adviesbureau)
 Begeleiding ontwikkeling GB-

SP bestaand

Nodig

 Een plek om te spelen, 
ontwikkelen, ontdekken, 

natuureducatie, 
klimaatbewustwording, rekening 

houdend met hun eigen 
behoeften

 Inzicht in kosten, 
financieringsmogelijkheden. Hoe 
kunnen wensen/ambities school 
worden gekoppeld aan regels en 

financiele & beleidskaders

 Benodigde maatregelen voor 
een groenblauwschoolplein: wat 

zijn kosten, wat leveren ze op.

 inzicht in consequenties voor 
ontwerp en uitvoering

 buurtplein, ontmoetingsplek in 
de schaduw, plek voor kinderen 

om na schooltijd te spelen, 
afstromingsgebied bij extreme 

regen, natuureducatie voor 
kinderen

 kennis van programmateam 
wordt onderdeel van het proces 

tot nieuwbouw van plein en 
school.

 Ruimte  om deze wensen te 
uiten en invloed te hebben op de 

ontwikkeling van groenblauwe 
schoolpleinen

 inzicht in belang van het proces 
snappen

 Maatregelen opnemen in 
normering levert duidelijkheid 

op voor het proces
 inzicht in normeringen

 Ruimte om deze wensen te uiten 
en invloed te hebben op de 

ontwikkeling van groenblauwe 
schoolpleinen

 financiële input uit bouwpraktijk

 inzetten plein als 
buitenleslokaal

 Inzicht in planning maatregelen, 
wat moet tijdens de bouw, wat 

kan eventueel later
 welke maatregelen zijn er?  doel is overbodig worden

 Kwaliteitsinput voor het IHP

 Visie van de school >> om hier 
op te sturen

Product
 Verbeelding van ideeen en 

oplossingen voor een 
groenblauw schoolplein

 Processchema voor 
nieuwbouwontwikkeling en 

mogelijkheden voor 
beinvloeding

 Overzicht van groenblauwe 
maatregelen op een Menukaart + 

kosten + effecten

 Overzicht van groenblauwe 
maatregelen op een Menukaart + 

kosten + effecten

 Ontwerp- en uitvoeringsleidraad 
GB-Schoollpleinen

 Congres/campagne/lobby om 
het belang van GBSchoolpleinen 

te agenderen

 Documentschema
 Congres/campagne om het 

belang van GBSchoolpleinen te 
agenderen

 Normeringsteksten

 Visie van de school 
 Inzicht in subsidies en hulp bij 

aanvragen

 Ambitiedocument met de 
koppeling van pedagogische 

wensen en uitgangspunten aan 
kansen voor nieuwbouwplannen 
voorgebouw voor gebouw (maar 
over het algemeen niet voor het 

plein)

 Toetsen scholen op input en 
uitvoering

 Inzicht in het nieuwbouwproces: 
hoe creëert de directie 

mogelijkheden om visie van de 
school om te zetten in fysieke 

uitwerking, inzicht in 
kosten/regelgeving, hulp bij 

koppeling pedagogische visie 
aan ambitiedocument

 menukaart

cofinanciëring

hulp bij visie- ambitiedocument

stakeholders

 Ideeën voor de inrichting van 
het schoolplein,  creatieve 

oplossingen voor klimaatopgave. 

Kinderen leveren nauwelijks 
input voor het het 

nieuwbouwproces.

 Hulp bij businesscase

 Integraal Huisvestingsplan en 
de vastgestelde Business Case

Verordening

Leidraad Bouwprojecten 
Onderwijs  Begroting/Raming/Offerte 

gebouw met onderdeel 
daarvan: het schoolplein 

(bouwer)

SchoolbestuurSchooldirectieKind Team OHVTeam OHV De Markt De Stad team GB-SP
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WAARNEMINGEN



maakt IHP
iom SB

proces tot nieuwbouw
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Check school 
in IHP

ja

nee

Gesprek
met 

gemeente
maken

business 
case(BC*)

Hulp bij
businesscase

Input ihp:
Schoolgrootte,
geschatte groei
Staat van 
Onderhoud 
bepaalt prioriteit

Controle BC 
door BAC

Normering

Besluit RAAD

Definitief
BC 

inleveren

Input BC

BC 
definitief

DO
+
€

Controle BC

Start 
Bouw

Beoordeling
fasedocument

Aansturing
architect en 

adviseurs
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kaders van de 
BC blijven)
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Doel BC: 
meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het bouwproject.

• Financiele Kaders (deel obv normering, deel locatie 
specifiek, deel schoolspecifiek)

• Stedenbouwk. randvoorw.

• Functioneel, ruimtelijk en technisch PvE;

• Vigerend programma van Eisen Frisse Scholen; met vigerend 
Rotterdams ambitieprofiel;

• Duurzame kwaliteitsrichtlijnen huisvesting;

• BENG (Bijna Energieneutraal gebouw) bij nieuwbouw;

• De voorgestelde projectorganisatie;

toewij
zing

Beoordeling
aanvraag

voorziening

afwijzing

maken
afwegings
kader (AK)

Doel AK: 
de randvoorwaardelijke en richtinggevende
omstandigheden bepalen. 

De randvoorwaardelijke omstandigh. 
bepalen onderzoeksvraag van BC. 

De richtinggevende omstandigh.  geven
inzicht in de benodigde hoeveelh ingrepen voor 
gewenste techn. en funct. kwaliteit. (Gebied, 
Gebouw,  Gebruik en Geld)

Uitge-
werkt AK

Hulp bij AK

ondertekening

ondertekening

Stuurgroep OHV

akkoord

Start 
Bouwproject

initiatieffase ontwerpfase

Beoordeling
fasedocument

bouwvoor-
bereidingsfase

Stuurgroep OHV

Afwijkingen
tov BC

Bes
tek

Beoordeling
fasedocument

realisatie
fase

> gunning 
aannemers
> opstellen

contract
>indiening

omgevingsverg
unning

Leidraad
Bouwproject

en

Legenda
AK Afwegingskader
BC Business Case
BAC Business Case Advies Commissie
VO Voorlopig Ontwerp
DO Definitief Ontwerp
* Gemaakt door externen

Toevoegingen tbv opschaling en 
borging GB Schoolpleinen bij
nieuwbouw

Gemeente
lijke

instanties

Koppeling
gem. 

Programma’s

ONDERZOEK OPSCHALEN ONTWIKKELING  
GROENBLAUWE SCHOOLPLEINEN

WAARNEMINGEN



waarnemingen:
• Businesscase is leidend.
• Uitgangspunt zijn financiële en beleidskaders, GB-schoolplein 

is daar niet in opgenomen en dus is het in de praktijk heel 
moeilijk om te waarborgen dat er een GB-schoolplein komt. 

• Visie/ambitie van school, kind, stad wegen niet zwaar mee.
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INZICHTEN

Anders kijken naar het vraagstuk, levert ook opbrengsten 
klimaatadaptatie, natuureducatie, plek voor buitenonderwijs, buurtplek voor 
ontmoeting/sport/cultuur, bijdrage aan kansengelijkheid, zeker in armere wijken



+ acties
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INZICHTEN

Draagvlak creeëren en werken aan een andere mindset. 
Draagvlak verkrijgen door vergroten van kennis en vergroten ambassadeursgroep. 
De waarde van GB-schoolpleinen laten zien bij gemeentelijke organisatie, politiek, 
schoolbesturen, ouders, kind.  
De korte temijn acties kunnen helpen bij de lange termijn. 



+ acties
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INZICHTEN

Draagvlak creeëren en werken aan een andere mindset. 
Draagvlak verkrijgen door vergroten van kennis en vergroten ambassadeursgroep. 
De waarde van GB-schoolpleinen laten zien bij gemeentelijke organisatie, politiek, 
schoolbesturen, ouders, kind.  
De korte temijn acties kunnen helpen bij de lange termijn. 

Acties!
 

Visiedocument maken gemeente en 
schoolbesturen wat

 
Normering aanpassen door politiek

 
Ambitiedocument GB schoolplein door 

schooldirectie

Opbrengsten voor Ouders, Kinderen en Buurt 
betrekken in Businesscase. 

Cofinanciëring GB schoolplein bij nieuwbouw 
(peergroup vergroten)

Begeleiding schooldirecties vanuit besturen ogb 
proces GB schoolpein vergroten

Leidraad bouwprojecten een link naar  
menukaart/website GB schoolplein 

ondersteuning bij uitvoering



Leidraad
Bouwproject

en

Opnemen in 
normering? 

maakt IHP
iom SB

proces tot nieuwbouw
VO
+
€

Input van ouders, 
kinderen, buurt.
 Draagt bij aan

draagvlak. De korte
termijn acties helpen bij
het verwezenlijken van 

de lange termijn
aanpassingen

* Gemaakt door externen

Vanuit politiek

Ge
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e 
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k/
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bt
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Check school 
in IHP

ja

nee

Gesprek
met 

gemeente
maken

business 
case(BC)

Hulp bij
businesscase

Input ihp:
Schoolgrootte,
geschatte groei
Staat van 
Onderhoud 
bepaalt prioriteit

? 

Controle BC 
door BAC

Gemeente
lijke

instanties

Normering

Besluit RAAD

Definitief
BC 

inleveren

Actief begeleiden van 
verantwoordelijke

vanuit de school door 
schoolbesturen

BC 
definitief

DO
+
€

Controle BC

Start 
Bouw

pedagogische visie en 
ambities leidend zijn voor 

de nieuwbouwontwikkeling

Stel
vragen

over het 
plein Beoordeling

fasedocument

Aansturing
architect en 

adviseurs
(binnen de 

kaders van de 
BC blijven)

Koppeling
gem. 

Programma’s
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toewij
zing

Beoordeling
aanvraag

voorziening

afwijzing

maken
afwegings
kader (AK)

Uitge-
werkt AK

Hulp bij AK

ondertekening

ondertekening

Legenda
AK Afwegingskader
BC Business Case
BAC Business Case Advies Commissie
VO Voorlopig Ontwerp
DO Definitief Ontwerp
* Gemaakt door externen

Toevoegingen tbv opschaling en 
borging GB Schoolpleinen bij
nieuwbouwStuurgroep OHV

akkoord

Start 
Bouwproject

initiatieffase ontwerpfase

Beoordeling
fasedocument

bouwvoor-
bereidingsfase

Stuurgroep OHV

Afwijkingen
tov BC

Bes
tek

Beoordeling
fasedocument

realisatie
fase

> gunning 
aannemers
> opstellen

contract
>indiening

omgevingsverg
unning

Menukaart
opnemen

Opnemen visie
GB 

Schoolpleinen
opnemen in IHP

+ €

Input BC

Ambitie
document 
van school 
op gebouw

en 
omgeving

Visie
Document GB 
Schoolpleinen

Co-financiering voor GB 
Schoolplein

met verdubbelings-
voorwaarde

Ondersteuning bij de uitvoering van gb schoolpleinen :
vraagbaak voor lokale subsidies,

hulp bij aanvraag waterschappen/provincie ed, ondersteuning bij het vinden van een ontwerper,

inzet van materialen via gemeentewerf ed. 

E
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WAARBORGEN IN ONTWIKKELSCHEMA

Toevoegingen tbv opschaling en borging groenblauwe schoolpleinen bij nieuwbouw 

• Voorafgaand aan het proces tot nieuwbouw: Visie/kadernota waarin schoolbesturen en 
gemeenten hun gezamenlijke visie op groenblauwe schoolpleinen vastleggen. In de nota 
wordt de visie op GB schoolpleinen vertaald in doelstellingen voor klimaatadaptatie, voor 
de ontwikkeling van het kind en voor de meerwaarde voor de buitenruimte in de stad. 
 
In het proces tot nieuwbouw:  

• Schoolbestuur en school stellen een ambitiedocument op waar het GB schoolplein onderdeel 
van is. In het ambitiedocument beantwoordt de school vragen over de klimaatopgaven, de 
relatie pedagogische visie/schoolplein en betekenis van het schoolplein voor de buurt.  

• Begeleiding door schoolbesturen: Met een strategisch adviseur duurzaamheid/klimaat/
pedagogische visie die vanuit ervaring en expertise schooldirecties kan ondersteunen.  

•  In het IHP benoemt de gemeente de visie/kadernota als voorwaarde voor aanvraag 
nieuwbouw/renovatie. In dit IHP worden de vragen genoemd die in het ambitiedocument 
beantwoord moeten worden (vragen over klimaatopgaven/klimaatadaptatie/pedagogische 
visie schoolplein/ betekenis schoolplein voor de stad).

A

B

C

D
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WAARBORGEN IN ONTWIKKELSCHEMA

Toevoegingen tbv opschaling en borging groenblauwe schoolpleinen bij nieuwbouw  

• GBschoolpleinen in de normering opnemen. Politiek en financiëel draagvlak vereist.  

•  In de bouwleidraad wordt een menukaart/link naar website GB schoolpleinen varankerd met 
info over mogelijke maatregelen, opbrengsten en kosten 

•  In de businesscase staat de financiële vertaling van de visie op een GB schoolplein voor 
klimaat, kind én stad. Verdeling van extended bouwbudget. Wat wordt betaald uit het 
bouwbudget/wat draagt schoolbestuur bij/ welke andere financieringsmogelijkheden zijn 
er/worden verkend/ is cofinanciering vanuit de gemeente nodig/gewenst. En wat zijn de 
extended opbrengsten. 

• Ondersteuning bij de uitvoering van gb schoolpleinen: vraagbaak voor lokale subsidies, hulp 
bij aanvraag waterschappen/provincie ed, ondersteuning bij het vinden van een ontwerper, 
inzet van materialen via gemeentewerf ed. 
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CASUÏSTIEK

Wat gebeurt er als je kinderen de 
mogelijkheid geeft om na te denken over 
hun eigen schoolplein? 

Dan komen er glijbanen van het dak, 
maar ook bomen en gras, bloemen en 
moestuinen. De gevel begroeit en er komt 
sowieso meer kleur.  
En die glijbaan? Dat is een slimme 
glijbaan. Het dak vangt water op tijdens 
een wolkbreuk. Wanneer het heel warm 
is wordt dit water losgelaten in de 
glijbaan. Dat brengt verkoeling voor de 
kinderen, maar het zorgt er ook voor dat 
de planten, de bomen en het gras een tijd 
van droogte overleven. 

Kracht van de  
verbeelding
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