

Locatie 1: Hoeve Strobol

Na overleg met Hoeve Strobol over de locatie, afmetingen en de materialen en goede afspraken stonden we in de startblokken. Hoeve Strobol die een eigen kleine houtzagerij bezit die als cultureel erfgoed nog in werking is zorgde voor bijna alle benodigde materialen uit eigen depot. Voor de materialen die nodig waren voor de locaties 2,3 en 4 maakte we hiervan indien nodig gebruik om deze tegen een vergoeding te aan te schaffen. Op dinsdagmorgens werd er steeds aan gewerkt. Op 3-11-2020 werd begonnen met het grondwerk en de voorbereidingen voor het storten van de fundering.

<p>de eerste paal op 10-11-2020</p>	<p>Aanvullen en geraamte schoren op 17-11-2020</p>	<p>de werkzaamheden lagen door Corona stil</p>

Op 15-12-2020 besloten we om vanwege coronamaatregelen voorlopig te stoppen met de werkzaamheden.

Op 2-3-2021 vonden we de kust weer veilig en de winterstop voorbij was en gingen weer aan de slag.

Op 10-3-2021 werden door Omroep Meierij een opname gemaakt tijdens de werkzaamheden.

https://vimeo.com/embed-redirect/521531561?embedded=true&source=video_title&owner=66152861



Op 15-3-2021 kwam Cyrille Larosch van BrabantsLandschap op bezoek om ons werk te bekijken en voor overleg.
Op 27-4-2021 stond Brabants Dagblad op de stoep om foto's te maken en een interview af te nemen.



Begin mei werd het insectenhotel opgeleverd en later werd er nog een door onze werkgroep in overleg met BrabantsLandschap gemaakt informatie bord bij geplaatst.



Begin mei werd het insectenhotel opgeleverd.
Later werd er door onze werkgroep een informatie bord bij geplaatst.
De tekst en opmaak werden gemaakt in overleg met BrabantsLandschap.

Kenmerk :80.1010/201195
Project : LB30285

