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1. Opstart, visie &
uitgangspunten

Het liefst zou je direct naar een ontwerper of hovenier stappen en
speeltoestellen voor je plein uitzoeken. Toch wordt én blijft het
eindresultaat beter als je eerst een duidelijke visie en aanpak opstelt.
Bovendien wil je het draagvlak voor de plannen zo groot mogelijk maken
en is het goed om al vanaf de start diverse groepen te betrekken.




Opstart & eerste stappen

Checklist opstart:

) Eerste stappen:
U Projectteam

Vorm een kerngroep met (bijv.) directeur,
leerkracht, ouder, conciérge, gemeente. Is er
een externe procesbegeleider?

VVerkennen en inspireren:
Wat is een Gezond Schoolplein?

A Tijd & Planning Startsessie voor projectteam met:

Zet de verschillende stappen uit in de tijd en .
bepaal wanneer (realistisch gezien) de schop
in de grond kan. Op welke momenten
overlegt het projectteam met elkaar?

Visie voor jullie eigen schoolplein

Uitgangspunten & randvoorwaarden

Voorkeuren stijl & beeld

U Startbudget
Welk budget is er reeds beschikbaar vanuit
de school/bestuur en eventueel gemeente,
provincie of waterschappen?



Een Gezond Schoolplein

Of groen, blauw, bruin, droomplein

Een Gezond Schoolplein is een plek
die niet alleen tijdens de pauze, maar
ook tijdens de les én buiten
schooltijd uitnodigt tot leren, spelen,
bewegen en ontmoeting.

Een Gezond Schoolplein komt tot stand
met kinderen, ouders, school en buurt.

Het bevat natuurlijke elementen zoals
zand, water, bomen en planten en kan ook
betegelde delen en speeltoestellen
hebben.

Het ontwerp daagt kinderen uit met:

Gevarieerde activiteiten

Stimuleert verschillende soorten spel,
samenwerking en het ontdekken van de
natuur.

Zintuigelijke ervaringen
Prikkelt alle zintuigen en bevordert leren.

Herstel en ontspanning
Biedt ruimte voor rust en gaat
overprikkeling tegen.

Klimaatbestendigheid en
biodiversiteit

Zorgt voor schaduw, verkoeling en
waterberging en ondersteunt flora en
fauna.




Een Gezond Schoolplein

Of groen, blauw, bruin, droomplein

Er is geen blauwdruk voor het
perfecte schoolplein. Wat nodig en
goed is hangt o.a. af van omgeving,
gebruikers, pedagogische visie,
budget en mogelijkheden qua beheer
en onderhoud.

Er zijn veel verschillende soorten en
stijlen, elk met voor- en nadelen. Wat
spreekt jullie aan? Bijvoorbeeld...

Rui Bruin
8 - Netjes
Open :

Kleurrijk Eetbaar

Beschut Groenblijvend Etc.




Een Gezond Schoolplein

Laat je inspireren!

Buurt, wijk of gemeente
Kijk rond in de buurt, gemeente (of provincie) naar verschillende schoolpleinen en speeltuinen.
Wat spreekt aan, wat valt op? Vraag naar successen, aandachtspunten qua gebruik, ontwerp,
proces en bijv. budget.

Online

+ Bekijk de filmpjes van onze ambassadeursgemeenten

« Maak gebruik van bijvoorbeeld de Groene Schoolpleinen Evaluatietool (VU) om een idee te
krijgen van de knoppen waar je aan kunt draaien

+ Kijk ook eens op...
Deze virtuele schoolpleintour (IVN & Van Leer Foundation)
Groenblauwe Schoolpleinen (prov. Zuid Holland)
De Groenblauwe Revolutie Schoolpleinen (prov. Limburg)
Utrechtse Schoolpleinen (prov. Utrecht)
SamenSpeelFonds over inclusief spelen (Jantje Beton & Stichting het Gehandicapte Kind)

Stichting Springzaad



https://www.ivn.nl/aanbod/gezonde-schoolpleinen/praktijkvoorbeelden/
https://www.ivn.nl/app/uploads/sites/211/2024/05/Groene-Schoolpleinen-Evaluatie-Tool-gsp.pdf
https://www.greenblueschoolyardtour.org/
https://www.groenblauweschoolpleinen.nl/
https://groenblauwerevolutieschoolpleinen.nl/
https://www.utrechtseschoolpleinen.nl/
https://www.samenspeelnetwerk.nl/richtlijnen
https://www.springzaad.nl/groeneschoolpleinen/

Startsessie

Met projectteam

In de startsessie met jullie
projectteam, of eventueel met
verschillende scholen uit jullie
gemeente samen, ga je aan de
slag met de kaders voor jullie
schoolplein(en).

Door te starten met jullie eigen
buitenspeelervaringen en een
gezamenlijke visie, beginnen jullie
met een droom. Bij obstakels of
praktische bezwaren die later
mogelijk opkomen, vormt die droom
een leidraad om oplossingen te
vinden.

Visie

De visie beschrijft jullie droom qua gebruik,
beleving en uitstraling, voor de kinderen
maar ook het schoolteam, de buurt en
natuur.

Uitgangspunten en randvoorwaarden
Deze geven kaders mee voor het ontwerp en
zijn handvatten voor wat daaromheen
georganiseerd moet worden.

Voorkeuren stijl, beeld

Op basis van de visie, uitgangspunten en
randvoorwaarden kijken jullie welke stijl,
beeld en/of vorm past. Zo heb je een soort
moodboard als startproduct.

Kijk op www.gezondeschoolpleinen.nl voor werkvormen voor deze startsessie



https://www.ivn.nl/aanbod/gezonde-schoolpleinen/tips-en-tools/

2. Ontwerper
selecteren

Er zijn gelukkig ontwerpers die jullie wensen kunnen vertalen naar
fantastische schoolpleinplannen. Wie bij jullie past, hangt af van jullie
visie, uitgangspunten en gewenste uitstraling. Daarnaast is het slim om
te letten op bijvoorbeeld ervaring en werkwijze.

.
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Aandachtspunten

We gaan ervan uit dat je een ontwerper inschakelt voor het schoolplein. Dat is niet voor niks:
dit maakt het resultaat beter, zeker ook op lange termijn, en zorgt vaak voor een meer optimale
besteding van het beschikbare budget. Let bij de selectie op o.a.:

Stijl, ambities, ervaring
®  Ga op zoek naar ontwerpers die passen bij jullie beoogde beleving en
/ stijl/beeld. Bekijk door deze ontwerper gerealiseerde projecten en die er al een
tijdje zijn. Hoe is het gebruik?

Werkwijze

Hoe betrekt de ontwerper de kinderen, het team en de buurt? Welke
samenwerkingen zijn er met uitvoerende partijen? Waarin ontzorgt de
ontwerper, wat wordt van jullie verwacht? Het is absoluut een pré als de
ontwerper ook meewerkend voorman is bij de uitvoering.

Kosten en afspraken

Er zijn uitvoeringspartijen die het ontwerp ‘gratis’ aanbieden. WWe adviseren
echter om dit los te koppelen. Zo behoud je flexibiliteit in de uitvoering. Een
bedrag van 5-10% van het totaalbudget voor het plein is gebruikelijk, we gaan
dan wel uit van een nauwe betrokkenheid en degelijke uitwerking.




Vereiste kennis & ervaring

Spelen en natuur

Op een goed ingericht schoolplein is er voor
alle kinderen wat te beleven. De ontwerper
weet voldoende af van verschillende
spelvormen, zonering en heeft ruime ervaring
met spelen in en met natuurlijke elementen. In
referenties is duidelijk te zien dat natuur
onderdeel uitmaakt van het spel en niet alleen
‘kijkgroen’ is.

Intensief gebruik

Een schoolplein wordt een stuk intensiever
gebruikt dan een buurtspeelplek of tuin,
waardoor bijvoorbeeld groen (zoals gras of
kleine beplanting) eerder platgewalst wordt en
het fijn is als speelelementen door meerdere
kinderen tegelijk gebruikt kunnen worden.
WWeet de ontwerper waar hij/zij op moet letten?

Op zoek naar een ontwerper? Kijk bijvoorbeeld eens op www.springzaad.nl

Veiligheid

Een hovenier die veel ervaring heeft met tuinen of

meer landschappelijke ontwerpen, zal zich

mogelijk nog moeten verdiepen in de regelgeving

rondom speeltoestellen. Ook natuurlijke
speelaanleidingen zullen vaak als speeltoestel
gekeurd en onderhouden moeten worden.

Basiskennis is nodig om te zorgen dat de speelplek

veilig is en tegelijkertijd voldoende uitdaagt.
Ervaring met zelfbouwsels is een pré.

Beheer en onderhoud

Bij een goed ontwerp is bekend wat er ongeveer te

verwachten valt aan beheer en onderhoud. Dit
zowel voor de beplanting als voor speel-
aanleidingen, ondergronden of bijvoorbeeld
beschilderde elementen. Zo kunnen er
weloverwogen keuzes gemaakt worden.

-
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http://www.springzaad.nl/

S. Participatie, ophalen
wensen & ideeén

Door kinderen, de school, ouders en de buurt te betrekken wordt niet alleen het
resultaat beter, het vergroot ook de betrokkenheid en eigenaarschap. Zo wordt het
schoolplein beter gebruikt en blijft het een prettige plek voor de verschillende
doelgroepen.

*




Waarom participatie

Het betrekken van verschillende doelgroepen zorgt er niet alleen voor dat de (toekomstige)
gebruikers hun wensen en ideeén kunnen inbrengen, het biedt ook kansen voor het projectteam
om anderen mee te nemen in jullie visie. Deze uitwisseling zorgt voor draagvlak, eigenaarschap en

levert waardevolle input voor het ontwerp.

Draaqvlak en eigenaarschap

Je wil dat de kinderen, het team en de buurt het
schoolplein een fijne en leuke plek gaan vinden, er volop
gebruik van maken en ervoor zorgen: een
cultuurverandering binnen en buiten school.

Door te laten zien of ervaren wat een groener en fijner
schoolplein oplevert voor de kinderen, het team en de
buurt, zullen mensen meehelpen de visie werkelijkheid te
maken. Zet steeds de gewenste beleving centraal. Geef
ruimte voor aanvullingen en ideeén en zoek samen naar
oplossingen waar nodig.

Input voor ontwerp
Wat willen verschillende
(toekomstige) gebruikers
graaq doen op het
schoolplein? Naar welke
beleving en uitstraling
zijn ze op zoek? Laat ze
ervaren wat kan, geef
voorbeelden en vertaal
dit samen met de
ontwerper naar de
inrichting van het plein.

i£en project vayyd@ntje Beton
_%IVN Natudreducatie




Zo pak je het aan

Participatie is meer dan het vragen om een tekening of het aanbieden van een keuze tussen A en B.
In plaats van direct na te denken over hoe het kan worden, is het nuttig om de tijd te nemen om te
kijken hoe het plein nu is en gebruikt wordt. Bied inspiratie die aansluit op jullie visie: kinderen,
maar ook buurtbewoners en leerkrachten, moeten ervaren hoe het is om op een uitdagende, groene
plek te spelen, beleven en ontmoeten voordat ze hier hun ideeén en wensen over kunnen vormen.

Hoe is het nu? Werkvormen

Sta stil bij hoe het schoolplein nu is Laat kinderen andere klassen observeren tijdens
en gebruikt wordt op verschillende de pauze, laat je rondleiden over het plein door
momenten van de dag. Wat is al verschillende groepjes kinderen en kijk zelf hoe
leuk en moet (qua functie) zeker het plein nu gebruikt wordt door kinderen.
blijven? Waar(om) ontstaan

conflicten, welke inrichtings- Ga met het lerarenteam en een groep ouders
elementen worden anders gebruikt aan de slag met de Groene Schoolpleinen

dan bedoeld (denk aan een klimrek Evaluatietool en sta stil bij hoe jullie nu het plein
als doeltje)? Waar ervaart men gebruiken voor de les, het halen/brengen etc.
overlast, bijv. van water, hitte,

geluid of rommel? Bespreek met omwonenden hoe het plein nu

SEen project varydantije Beton
hen betekent. | £a-IVN NatuuFeducatie

buiten schooltijd wordt gebruikt en wat dit voor



Zo pak je het aan

Hoe kan het zijn?

Inspireer en sta vervolgens stil bij
wat kinderen, leerkrachten en
buurtbewoners graag willen kunnen
doen en beleven op het nieuwe
schoolplein? Wat is daarvoor
nodig? Is er voor alle zintuigen
iets? Probeer zo min mogelijk in
‘dingen’ (zoals toestellen) te
denken.

Droombeeld

Hoe zouden al deze (losse) wensen
een geheel kunnen vormen? Maak
met elkaar een droombeeld en kijk
of dingen gecombineerd kunnen
worden. Heb ook aandacht voor de
wensen van kinderen die zich niet
zo sterk uitspreken.

* Onmogelijk (voor iedereen) om een echte plek te bezoeken? Geef dan een korte pitch over jullie visie en

Werkvormen

Bezoek een natuurspeelplek, bos of gezond
schoolplein in de buurt*: laat kinderen vrij om te
klimmen, verstoppen, bouwen en spelen hoe ze
maar willen. Volwassenen doen mee en
observeren: wat doen de kinderen, wat maakt
dit een prettige plek, wat is er anders dan op
het huidige plein? Ga vervolgens samen aan de
slag: maak bijv. een woordweb van alle
belevingen (wat heb je gedaan, gezien,
gevoeld), wat was leuk en wat misschien
minder? Maak tot slot een maquette of collage
met elkaar - incl. ontwerper - om alle positieve
belevingen een plekje te geven op het
schoolplein. Sluit af door aan te geven dat de
ontwerper deze input vertaalt naar een zo goed
en haalbaar mogelijk ontwerp.

laat zoveel mogelijk inspiratiebeelden zien. Gebruik foto’s en filmpjes, het liefst waarop het gebruik

(spelen, ontmoeten, beleven) zichtbaar is.

R
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Aandachtspunten

Heb ook oog voor participatie tijdens de rest van het proces. Zorg voor
duidelijke communicatie en betrek de kinderen, leerkrachten en buurt ook bij
bijvoorbeeld de uitvoering en beheer en onderhoud. Houdt het concreet en
eenvoudig, dat zorgt voor een grotere opkomst.

Het organiseren van gezellige, feestelijke activiteiten rondom de participatie
helpt om een positieve sfeer te creéren. Denk aan een voorjaarsmarkt, een
leuke natuuractiviteit, een stekjes-actie in de buurt of een presentatie (deels)
gegeven door kinderen.

Laat ouders niet te veel voor hun kinderen denken: vraag vooral wat zij nodig
hebben voor zichzelf als gebruiker. Blijf ook hier weg van ‘dingen’ en vraag
meer naar wat ze doen, ervaren (sfeer/uitstraling) e.d.

Heb aandacht voor doelgroepen die je misschien minder makkelijk bereikt zoals
buurtkinderen met een beperking die naar speciaal onderwijs gaan,
omwonenden die de taal niet spreken of ouderen zonder sociale media.

; jl. .\ﬁ ' """"-‘ . ‘l:
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4. Ontwerp +
fondsenwerving

De ontwerper vertaalt alle input naar een goed en haalbaar ontwerp. Dat gebeurt in
stapjes, waarbij telkens ruimte is voor terugkoppeling.

Tijdens het ontwerpproces gaan jullie met het projectteam aan de slag met het vergroten
van het besteedbare budget. Helaas zien we in de praktijk dat hier veel tijd in kan gaan
zitten en het budget vaak een opstapeling is van tal van potjes met elk eigen voorwaarden
en afspraken.




Ontwerpproces

Het ontwerpproces bestaat over het algemeen uit de
onderstaande stappen. In elke stap komt participatie terug,
niet alléén vooraf of vlak voor het definitief ontwerp.

1.

Schetsontwerp/viekkenplan (SO)
Hierbij kijkt de ontwerper welk type spel/gebruik waar kan komen en wat
logische routes, grenzen en verbindingen zijn. Op basis van deze zonering
wordt schetsmatig wat groen, paadjes en bijv. een heuveltje ingetekend.

Voorlopig ontwerp (VO)

Als de basis klopt wordt het ontwerp in meer detail ingetekend. Denk aan
ondergronden, beplanting, muurtjes, speelelementen etc. Op basis hiervan
kan ook een globale kostenraming worden gemaakt.

Definitief ontwerp (DO + evt. technisch ontwerp)

De aanpassingen/keuzes die met het VO zijn besproken, worden vastgelegd
en er worden uitvoeringstekeningen met bijbehorende detailtekeningen
gemaakt. De mate van uitwerking hangt deels af van de overdracht naar de
uitvoerende partij. Als de ontwerper zelf meebouwt of meewerkend voorman
is, hoeft het DO minder gedetailleerd te zijn.




Gefaseerde uitvoering

Is jullie budget (waarschijnlijk) te beperkt
om alles in Ix te realiseren? Denk dan na
over wat je de ontwerper en uitvoerende
partij vraagt:

1. Definitief ontwerp maken voor geheel,
landschappelijke (basis) realiseren in
fase 1 en toestellen en kostbare
onderdelen in fase 2 (3, 4 etc.)

2. Definitief ontwerp maken voor geheel,
één deel compleet realiseren

3. Schetsontwerp maken voor geheel,
één deel uitwerken en realiseren

4. Definitief ontwerp maken voor één
deel & dit deel realiseren

Wat is de beste keuze?

Het opknippen van de uitvoering is niet
ideaal, o.a. omdat het stukje dat je wél doet
(te) intensief gebruikt zal worden, bepaalde
groepen uitgesloten worden, je later weer
met zwaar materieel over het plein moet en
gesplitste uitvoeringskosten hoger zijn. Wij
zien het liefst dat er voor alle kinderen
meteen iets van speelwaarde is, wat veelal
met landschappelijke ingrepen al te doenis.
Daarmee is vaak optie 1 een goede keuze.

In sommige situaties is het echter toch
verstandiger om bijvoorbeeld eerst alleen het
kleuterplein te realiseren. We raden in elk
geval aan om een totaalontwerp te laten
maken, zodat fase 2 (en 3, 4 etc.) een geheel GEZ°NDE
vormt en voortbouwt op de rest. CHOOL

LEINEN
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Ontwerp beoordelen

Bij het beoordelen van een ontwerp, in
verschillende fasen, is het slim om een
gedachtenoefening te doen. Beeld je een
(school)dagin:

Aankomst/vertrek: 200 kinderen komen
aan, waar/hoe/routes?

Pauze: 100 kinderen spelen tegelijk
buiten, wat gaan ze doen, waar, hoe
komen ze van A naar B?

Les: 30 kinderen hebben buitenles,
wat/waar/hoe, invioed op binnen?

Wat gebeurt er na schooltijd?

Vertaling van de wensen

Is er geluisterd naar de verschillende
doelgroepen? Sluit het ontwerp aan bij jullie
visie? Een goede ontwerper is in staat de
gewenste functies een plek te geven. De
grote wens voor een kabelbaan werd bijv.
genoemd vanwege de wens voor iets snels en
spannends, maar is vragen om botsingen op
het schoolplein. Aan die behoefte is daarom
op een andere manier invulling gegeven.

Praktisch

Kijk ook naar de praktische kant en probeer
samen te zoeken naar oplossingen. Een
buitenlokaal vlak naast het raam van de
peuters is bijv. vragen om afleiding in de klas.

GEZ°NDE *

. Verschillen per seizoen? En wordt buitenles wel op die manier
P ’ gegeven, of geef je uitleg in de klas en CHOQL #
En wat als dit dag in, dag uit, gebeurt? rennen de kinderen daarna vrij rond op het / LEINEN.
plein? £ Y s S
\ . ) . ] . : Een pl!)ject van Jantje Beton
Denk ook aan specifieke situaties... zoals kinderen met een beperking, /1% en'IVN Natuureéilicatie

het onderhoud in de zomer en noodsituaties.




Tips voor fondsenwerving

Voorwaarden fondsen

Onderzoek al vroeg wat de voorwaarden van
diverse fondsen en stimuleringsregelingen zijn.
Het is beter om energie te steken in enkele
kansrijke aanvragen dan zonder plan alle
fondsen aan te schrijven. Benadruk per
aanvraag onderdelen die voor deze specifieke
financier belangrijk zijn.

Gemeente & bestuur

Overleg met de gemeente en het schoolbestuur
wie welke verantwoordelijkheden draagt tijdens
en na de transformatie van het plein. Welke
bijdrage kunnen zij leven (in geld, natura of
onderhoud)?

Lokale samenwerking

Een aannemer, hovenier of praktijkschool uit de
buurt wil misschien al vroeg meedenken en kan
helpen bij het vinden van vrijwilligers.

Fondsenwerver

Je kunt eventueel een tussenpersoon
inschakelen voor de fondsenwerving. De
vergoeding is vaak een klein percentage van
het opgehaalde bedrag.

Sponsoring in geld, materiaal of tijd

Zoek naar sponsoring van bedrijven en
omwonenden en zet crowmdfunding acties op.
Maak het aantrekkelijk en leuk: met een
voorjaarsmarkt, talentenveiling, een ‘adopteer
een steen’-actie of een sponsorloop wordt het
aantrekkelijker om bij te dragen.

Acties van derden
Sluit aan bij landelijke of regionale acties zoals
de Jantje Beton Collecte, NL Doet en Burendag.

GEZ°NDE *
CHOOL 4
LEINEN
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5. Uitvoering

Het ontwerp begint vorm te krijgen, er is duidelijkheid over het besteedbare budget en er
is indien nodig een keuze gemaakt in welke delen van het schoolplein als eerst worden
aangepakt: tijd voor de realisatie!




Uitvoerder selecteren

De prijzen van diverse onderdelen kunnen
sterk uiteenlopen, daarom is het altijd
verstandig om meerdere offertes op te
vragen. Dit kan globaal op twee manieren:*

Op basis van de staat van hoeveelheden
die door de ontwerper is opgesteld.
Vraag bij 2-3 partijen een offerte aan,
zodat je prijs, werkwijze en kwaliteit kan
vergelijken.

De offerte kan ook worden opgesteld na
een overleg tussen ontwerper en
uitvoerder(s). De uitvoerder doet in dat
geval zelf een voorstel voor de te
gebruiken materialen en uitwerking. Let
naast de prijs ook op de keuzes die
gemaakt zijn met het oog op levensduur
(houtsoort, planten) en onderhoud.

Ga altijd in gesprek: wat is de eerste reactie
van de partij over het plan, is het haalbaar
binnen budget? Twijfelen ze bij bepaalde
onderdelen over de uitvoerbaarheid? Waar
zien ze kansen? Geef het ook aan als jullie .y '
onderdelen zelf willen doen. Soms levert het EV )\ %
niet direct tijd- of geldwinst op, maar het is . :

War Derlust

altijd goed voor de betrokkenheid! s R Uloves

Beoordelen offerte

Lees (samen met de ontwerper) de offerte
kritisch door en vraag altijd om schriftelijke
uitleg als iets niet duidelijk genoeg
omschreven staat.

*Bij grote projecten of als de gemeente
eigenaar van het schoolplein is, geldt er een
soms aanbestedingsplicht of wordt er
gewerkt met raamcontracten.
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Aandachtspunten

‘.

o

Voor een pragmatische vertaling van het ontwerp op papier naar de werkelijkheid
heb je een uitvoerende partij nodig met ervaring met spelen, natuur en veiligheid.
Korte lijntjes met de ontwerper zijn gewenst. Zo wordt er hier en daar misschien
toch nog een net andere keuze gemaakt in plantgrootte, plaatsing van een
paadje of de afronding van bepaalde hoekjes.

De aanleg van het schoolplein kan al snel enkele weken in beslag nemen, waarbij
de beplanting vaak in het vroege voorjaar of het najaar wordt gedaan. Een deel
van de uitvoering zal waarschijnlijk tijdens reguliere schoolweken gebeuren.
Bedenk vooraf wat je met de pauzes doet en of er maatregelen nodig zijn met
halen en brengen.

Informeer direct omwonenden ook over momenten waarop er eventueel
geluidsoverlast kan plaatsvinden, hoe lang bepaalde materialen (container,
tegels etc.) op straat staan en of bepaalde wegen soms minder bereikbaar zullen
zijn. Deel contactgegevens van de uitvoerder of de projectleider voor (acute)
vragen.
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Veiligheid

Keuring/certificering

Zogenaamde ‘maatwerk’ speeltoestellen moeten voor ingebruikname worden gekeurd
door een daarvoor aangewezen keuringsinstantie (AKI). Bij toestellen uit de catalogus is
dit meestal niet nodig omdat deze vaak al gekeurd worden geleverd. Let er wel op dat ze
volgens de instructie van de leverancier zijn geplaatst qua obstakelvrije valruimte om

het toestel heen en bijvoorbeeld de valondergrond. ; :
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Risicoanalyse

Soms is het verstandig/noodzakelijk om niet alleen een specifiek toestel te laten
beoordelen door een expert, maar een (deel van) het plein als geheel te laten
controleren. Zeker bij een speellandschap met veel natuurlijke elementen kun je een
risicoanalyse (laten) maken om beter in te kunnen schatten wat voor uitdaging en
spanning zorgt, zonder dat er onaanvaardbare risico’s optreden. Zo’n analyse kan
helpen in het geval van een ongeluk, omdat het aangeeft dat je je hebt ingespannen om
de kans op schade of letsel te beperken.

Een risico is onaanvaardbaar als het:
+ aanleiding geeft tot het ontstaan van ernstig letsel of de dood
» onherkenbaar is voor kinderen
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Samen aan de slag

N o

Ook bij de uitvoering kun je nadenken over de rol die
kinderen en volwassenen zelf kunnen spelen. Stenen
sjouwen, zelf plantjes planten of wilgentenen viechten,
een muur schilderen of het opruimen van losse takken etc.
Het is heel bevorderlijk voor het gevoel van eigenaarschap
en het scheelt soms in de kosten. Je kunt hier een
prachtige activiteit van maken als je wilt!

Vergeet niet om goede afspraken te maken met de aannemer en hovenier: wat zijn
geschikte taken om met kinderen en ouders op te pakken? Soms is het slim dit echt los
te koppelen en op een moment te doen dat de uitvoerders niet aan de slag zijn. Mlaak het

(ook voor ouders/buurt) zo concreet mogelijk met hapklare klussen waarvoor materialen
en dergelijke klaar liggen.

Het wordt natuurlijk extra gezellig met (niet al te harde) muziek, imonade en
wat lekkers om het harde werken te belonen!




6. Gebruik, beheer &
onderhoud, vervolqg

Als (een gedeelte van) het schoolplein af is, komt de echte toetsing van het ontwerp
natuurlijk pas: hoe wordt het gebruikt, wat vraagt (extra) aandacht en hoe zorg je ervoor
dat het goed en mooi blijft? Ook kunnen jullie nadenken over de volgende stap...




Onderhoud

Rondje plein
Loop samen met de uitvoerder en ontwerper een rondje t.b.v. het eerste gebruik
en beheer en onderhoud. Wat moet nog even beschermd worden of vraagt extra
aandacht? Let ook tijdens de eerste pauzes extra op om kleine aanpassingen te
doen of afspraken te maken met de kinderen.

Onderhoudskalender
Tijdens het ontwerp hebben jullie als het goed is al stil gestaan bij wat jullie zelf
kunnen onderhouden en waar bijvoorbeeld een hovenier voor wordt
ingeschakeld. Maak zo snel mogelijk een onderhoudskalender zodat alle taken in
beeld zijn en verdeeld kunnen worden.

Budget

Reserveer budget voor het onderhoud (hovenier, vervangen van onderdelen,
aanvullen van ondergronden) voor de eerste paar jaar. Beoordeel jaarlijks of dit
budget voldoende is of omlaag/omhoog kan.

Kijk bij ‘beheer en onderhoud’ op deze pagina voor uitgebreide informatie.


https://www.ivn.nl/aanbod/gezonde-schoolpleinen/tips-en-tools/

Gebruik en beheer

Buitenlessen en activiteiten

Soms kunnen kinderen nog een duwtje in de rug gebruiken om bepaalde delen
van het plein (intensief) te gebruiken. Dat kan door af en toe een speelactiviteit
te organiseren of door vrij spel te stimuleren met losse materialen of kleine
opdrachtjes.

Speelplek voor de buurt

Het schoolplein is ook buiten schooltijd een belangrijke speelplek voor kinderen.
Zorg dat kinderen, ouders en omwonenden zich welkom voelen op het plein. Denk
aan een welkomsbord (positief!) of een seizoensactiviteit i.s.m. buurtwerk.

Maak met andere partijen (zoals een BSO) concrete afspraken over wie welk deel
van het plein wanneer kan gebruiken, wat je doet met losse speel- en
lesmaterialen, het schoonhouden van het plein en bedenk samen wat gewenst en
ongewenst is. Als het plein een buurtfunctie heeft, is het niet meer dan logisch
dat de gemeente ook een steentje bijdraagt. Ga in gesprek over
verantwoordelijkheden, beheer en onderhoud.



Feestelijke opening
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Als het nieuwe plein gereed is, wordt dit natuurlijk gevierd. Een feestelijke opening zorgt
voor een vrolijk moment waarop alle betrokkenen met elkaar het succes vieren. Dit is ook
het moment vanaf wanneer het beheer en onderhoudsplan in werking gaat treden. En
misschien een mooi moment voor de eerste buitenles op het nieuwe plein?

Bedank de kinderen, ouders en buurt voor hun inzet en zet eventuele sponsoren en
samenwerkingspartners in het zonnetje. Nodig de lokale pers uit om de opening bij te
wonen: mooie PR voor jullie school en schoolplein!

+. 1,
.\'\ : 17+ Vergeet niet om (het gebruik van) het plein ook op jullie website of in je
schoolgids te noemen: een unique selling point voor (ouders van)
toekomstige leerlingen!

Smaak te pakken? Maak een plan voor de volgende stap...
een nieuw stukje plein, nog meer buitenlessen of aan de slag
met een moestuin, losse materialen etc.




Succes!

Meer weten?
Kijk op www.gezondeschoolpleinen.nl
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https://jantjebeton.sharepoint.com/sites/team_impact/Gedeelde%20documenten/General/7.%20Uitvoering/Kennisdossiers%20(incl.%20presentaties,%20tools,%20workshops)/Schoolpleinen/Tools/02%20Ontwerp%20en%20Kinderparticipatie/Bronbestand%20ppt%20incl.%20lettertypes/GSP%20Presentatie%20Ontwerp%20en%20Participatie.pptx?web=1
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